



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS


TERMO DE PARALISAÇÃO DE OBRA E CONTRATO

O Secretário Municipal de Obras, Sr. Miguel Ângelo Lima Qualhano, **CONTRATANTE**, o Engenheiro Civil Sr. Ruy Candido Athayde, matr. PMPK nº 807, FISCAL DO CONTRATO Nº 081/2015, em conformidade com a CLÁUSULA QUARTA, item 4.2.3, vem notificar a empresa CONTRUTORA TAMOIOS LTDA - ME, **CONTRATADA**, da paralisação da Obra de REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES "ERALDO DE LEMOS CORRÊA" NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, COM RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL SOB PISO, MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES ÀS LEIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO, Tomada de Preços nº 0012/2014, Contrato nº 081/2015, até a conclusão do andamento do Processo Administrativo PMPK nº 5127/2017.

Fica, para todos os efeitos, suspensa a contagem do prazo contratual durante o período de paralisação.

Presidente Kennedy – ES, 07 de Março de 2017.


Miguel Ângelo Lima Qualhano
Secretário Municipal de Obras
(CONTRATANTE)


Ruy Candido Athayde
Engº Civil CREA nº 6134 – D/ES
Fiscal do Contrato nº 081/2015, PORTARIA/SEMOB Nº 011 de 18/05/2015
Matr. PMPK nº 807

Recebi em 15 de 03 de 2017.


Jilson Barreto Batista
CONTRUTORA TAMOIOS LTDA - ME
(CONTRATADA)